График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»                                   

С 15.08.2022г. по 19.08.2022г.

	№  
	Наименование оборудования,         

Вид ремонта
	Адреса  отключенных объектов
	Дата 
	Планиру-

емое время

	1
	РП-2, 2с.ш.
Производство ТО
	ул. Космонавтов –промышленная зона

Космонавтов1/11, Столярн.цех 13, Пилорама ул.Космонавтов,1/7О,2  Космонавтов 1А, , ЗАО Титан Строй Сервис      

Пр.помещение СпецБетон , Тамоян В.Ш.Космонавтов 1/6 П, АвтосервисКосмонавтов 1/1 22  Стройматериалы Космонавтов1А
	15.08.22
	09.00-17.30

	2
	ТП-149
Монтаж арматуры под вынос ВЛ-0,4кВ
	ул. Сосновая,Мечети,Майская,
Тургенева, ул. Яблоневая,Каратова
	15.08.22
	14.00-17.30

	3
	ТП-21
Монтаж ВЛИ
	ул. Уральская, 9 Января, Братская
	15.08.22
	09.00-12.30

	4
	ТП-126, 2с.ш.
Производство ТО
	35 мкр. ,дом 22,33,34;  ул.Шашина,17,18, ЦТП-9 вв.2
	17.08.22
	09.00-12.30

	5
	ТП-050.

Производство ТО
	ул.С.Кольцо,13,15,17,21,  ул.Северная,9А,маг-н Клен,
Сбербанк С.Кольцо,15
	17.08.22
	14.00-17.30

	6
	ТП-21

Монтаж ВЛИ
	ул. Уральская, 9 Января, Братская
	17.08.22
	09.00-12.30

	
	Ул.Пушкина, 9

Монтаж опоры возле гаража
	Ул.Пушкина, 9
	17.08.22
	09.00-17.30

	8
	РП-2, 1с.ш.

Производство ТО
	ул. Космонавтов –промышленная зона

Космонавтов1/11, Столярн.цех 13, Пилорама ул.Космонавтов,1/7О,2  Космонавтов 1А, , ЗАО Титан Строй Сервис      

Пр.помещение СпецБетон , Тамоян В.Ш.Космонавтов 1/6 П, АвтосервисКосмонавтов 1/1 22  Стройматериалы Космонавтов1А
	18.08.22
	09.00-17.30

	9
	ТП-149

Монтаж арматуры под вынос ВЛ-0,4кВ
	ул. Сосновая,Мечети,Майская,
Тургенева, ул. Яблоневая,Каратова
	18.08.22
	09.00-12.30

	10
	ТП-126, 1с.ш.

Производство ТО
	35 мкр. ,дом 22,33,34;  ул.Шашина,17,18,ЦТП-9 вв.1
	19.08.22
	09.00-12.30

	11
	Ф.28-29, 

между оп.24-оп.26

монтаж опор

ТП-250,251,252,
270,539
	пос.Радужный
	19.08.22
	09.00-12.30


