	 СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Гл.инженер  ОАО «ОЭС»
	Директор ОАО «ОЭС»

	_______И.Г.Тухбатуллин 
	___________Р.М.Гайсин

	«___»_________2015г.
	«___»___________2015г.


ПЛАН работы участка ТП и КЛ с 20.07.2015г. по 24.07.2015г.

	Дата
	Наименование работ
	Материалы
	Количе-ство
	Нормочасы рабочих
	Спец.

Техника 
	Время работы

	20.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Понедельник
	ТП-лыжероллерная трасса
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	УАЗ
	

	
	ТО-1 РП-6 1с.ш.
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	УАЗ
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП- 073, 
устранить нагрев Т-1
	Краска масляная
	0,5кг
	
	
	13.30-17.30

	
	
	Растворитель
	2л.
	
	Кран
	

	
	Покос травы согласно графика
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	Бортовая
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 м2
	
	140
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	ф.12-34 поиск места повреждения 
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор
	08.30-12.30

	
	КЛ-0,4кВ ТП-160 ф.дет.сад 34 подготовка трассы
кап.ремонт
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-1000кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	

	21.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Вторник
	ТП-лыжероллерная трасса
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 РП-6 2с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	133
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП-118
устранить нагрев Робщ.
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	133
	13.30-17.30

	
	Покос травы ТП-028
	Краска масляная
	0,5кг
	
	053
	

	
	
	Растворитель
	2л.
	
	
	

	
	Покос травы согласно графика
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 М2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	Ф.12-34 раскопка места повреждения, монтаж муфт
	3СТП-10 (70х120)
	2шт.
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-17.30

	
	КЛ-0,4кВ ТП-160 ф.дет.сад 34 подготовка трассы

кап.ремонт
	Пропан 
	2л.
	2чел*8час
	053
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-1000кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования

земляных работ
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	22.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Среда
	ТП-лыжероллерная трасса
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-076 1с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Фургон 140
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП-024 2с.ш.
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Фургон 140
	13.30-17.30

	
	Покос травы согласно графика
	Краска масляная
	0,5кг
	
	ГАЗ-53 


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	ТП-01 прокладка КЛ-0,4кВ
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-17.30

	
	КЛ-0,4кВ ТП-160 ф.дет.сад 34 подготовка трассы

кап.ремонт
	
	
	2чел*8час
	053
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-1000кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	23.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Четверг
	ТП-лыжеролерная трасса
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 РП-1 1с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП-033 2с.ш.
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	13.30-17.30

	
	Покос травы согласно графика
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	
	Растворитель 
	4л.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	Ф.70-54 подготовка трассы
	Конц.муфта 3КНТП-10 (150х240)
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-17.30

	
	КЛ-0,4кВ ТП-160 ф.дет.сад 34 подготовка трассы

кап.ремонт
	
	
	2чел*8час
	053
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-1000кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	нет
	

	24.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Пятница 
	ТП-лыжеролерная трасса
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-033 1с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП-057
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	13.30-17.30

	
	Покос травы согласно графика
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	


	
	Ф.70-54 подготовка трассы
	3СТП-10 (70х120)
	2шт.
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-17.30

	
	КЛ-0,4кВ ТП-160 ф.дет.сад 34 подготовка трассы

кап.ремонт
	
	
	2чел*8час
	053
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-1000кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	


Начальник уч.ТП и КЛ:                М.Д.Шаймарданов

Начальник ПТО:                           Г.С.Закирова

Инженер ПТО:                          И.О.Енгалычева 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"СОГЛАСОВАНО"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	"УТВЕРЖДАЮ"
	 
	

	Главный инженер ОАО "ОЭС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Директор  ОАО  "ОЭС"
	 
	

	_____________И.Г.Тухбатуллин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	______________Р.М.Гайсин
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	План работы с 20.07.2015г. по  24.07.2015г. по участку  ВЛ.
	

	№п.п
	Наименование  работ
	Материалы
	Стоимость
	Нормочасы
	Время
	Отметка о 

	 
	
	наименование
	ед.изм.
	кол-во
	работ  
	материалов
	рабочих
	механиз.
	отключения
	выполнении

	 
	 
	   20.07.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ТО-2 ВЛ- 6 кВ фид.12-29 оп.№ 43-44
	подрезка деревьев 
	 
	 
	8500
	 
	24
	12
	14-00ч.- 17-30 ч.
	 

	2
	пр.Ленина сквер подготовка трассы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	капитальный ремонт УО - бетонировка стоек
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	4
	вывоз  веток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	4
	 
	 

	5
	сверка схем УО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	4
	 
	 

	 
	 
	21.07.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ТО-2 ТП- 29 ф.Магазин  оп.№ 73-74
	подрезка деревьев
	 
	 
	8500
	 
	24
	12
	09-00ч.-14-00ч.
	 

	2
	пр.Ленина сквер подготовка трассы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	капитальный ремонт УО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	4
	вывоз  веток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	4
	 
	 

	5
	сверка схем УО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	4
	 
	 

	 
	 
	22.07.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ТО-2 ВЛ-6кВ ф. 11-17 оп.79 до ТП -040
	подрезка деревьев
	 
	 
	8500
	 
	24
	12
	09-00ч.-14-00ч.
	 

	2
	ТО- 2 ТП- 03 ф.Трипольского оп.№9-10
	подрезка деревьев
	 
	 
	8500
	 
	24
	12
	14-00ч.- 17-30 ч.
	 

	3
	пр.Ленина сквер подготовка трассы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	капитальный ремонт УО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	5
	вывоз  веток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	4
	 
	 

	6
	сверка схем УО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	4
	 
	 

	 
	 
	23.07.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ТО-2 ВЛ-6кВ ф. 12-23 оп.99- 110
	подрезка деревьев
	 
	 
	8500
	 
	24
	12
	09-00ч.-14-00ч.
	 

	2
	ТО- 2 ТП- 117 ф.Автостоянка оп.№ 6- 9
	перетяжка проводов
	 
	 
	8500
	 
	24
	12
	14-00ч.- 17-30 ч.
	 

	3
	пр.Ленина сквер подготовка трассы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	капитальный ремонт УО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	5
	вывоз  веток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	4
	 
	 

	6
	сверка схем УО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	4
	 
	 

	 
	 
	24.07.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ТО-2 ВЛ- 6кВ  ф.04-05 оп.217-218, оп.№ 11-12
	подрезка деревьев
	 
	 
	8500
	 
	24
	12
	09-00ч.-14-00ч.
	 

	2
	ТП-032 ф.Дет.сад оп.№ 6-18, пр.Ленина оп.№2-3
	подрезка деревьев
	 
	 
	8500
	 
	24
	12
	14-00ч.- 17-30 ч.
	 

	3
	пр.Ленина сквер подготовка трассы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	капитальный ремонт УО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	5
	вывоз  веток
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	4
	 
	 

	6
	сверка схем УО
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	4
	 
	 

	Ул. Космонавтов (на пересечении с ул.пр.Ленина и напротив ОЗНА)— переключение СИП УО со старых 2-ух метал. опор  на вновь установленные
	

	Перетяжка СИП а ВЛЗ от ТП-012А по ул.Сад.кольцо(от ул.Чапаева до ул.Гоголя).
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Установка сбитых промежуточных метал.опор УО по ул.Кооперативная (3шт.)
	

	Снять с опоры № 20 (ТП-031) запас кабеля"Крокус"по ул.Гоголя демонтаж ВОЛС "Крокус"по ул.Гоголя (от ул.Пугачёва до ул.Социалистическая) в присутствии  представителя "Уфанет".
	

	выправка опор по ул.Каратова
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замены метал.опоры на усиленную по ул.Кувыкина-Северная (мегаФон оплатил)-срочно! 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тех.присоединение по просроченным объектам :ул.Дорожников,8;Стротельная,75;Строительная, 71/2;ул.Кызыл-Тан,в районе ж/д ,2-гараж.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ст.инженер ОДС                                                     Д.К.Фаррахов
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Начальник    ПТО                                                       Г.С.Закирова
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Инженер   ПТО                                                         Л.А.Мухсинова 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Начальник  участка  ВЛ                                           М.А.Лимасов
	 
	


9

