	 СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Гл.инженер  ОАО «ОЭС»
	Директор ОАО «ОЭС»

	_______И.Г.Тухбатуллин 
	___________Р.М.Гайсин

	«___»_________2015г.
	«___»___________2015г.


ПЛАН работы участка ТП и КЛ с 17.08.2015г. по 21.08.2015г.

	Дата
	Наименование работ
	Материалы
	Количе-ство
	Нормочасы рабочих
	Спец.

Техника 
	Время работы

	17.08.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Понедельник
	Ревизия и наладка РП-6
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	УАЗ
	

	
	ТО-1 ТП-096 
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	УАЗ
	13.30-17.30

	
	ТП-121 ремонт 10СР
	Краска масляная
	0,5кг
	
	
	08.30-12.30

	
	
	Растворитель
	2л.
	
	Кран
	

	
	
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	Бортовая
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 м2
	
	140
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-10кВ ТП-232/ТП-233 подготовка трассы
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор
	08.30-12.30

	
	КЛ-10кВ ТП-163/ТП-40мкр поиск места повреждения
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-630кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-180кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	

	18.08.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Вторник
	Ревизия и наладка РП-6
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-025 2с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	133
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП-041 2с.ш.
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	133
	13.30-17.30

	
	
	Краска масляная
	0,5кг
	
	053
	

	
	
	Растворитель
	2л.
	
	
	

	
	
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 М2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-10кВ ТП-232/ТП-233 подготовка трассы
	3СТП-10 (70х120)
	2шт.
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	КЛ-10кВ ТП-163/ТП-40мкр поиск места повреждения
	Пропан 
	2л.
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-630кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-180кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования

земляных работ
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	19.08.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Среда
	Ревизия и наладка РП-6
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	Монтаж ВМ 04-07/04-05
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Фургон 140
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП-041 1с.ш.
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Фургон 140
	13.30-17.30

	
	
	Краска масляная
	0,5кг
	
	ГАЗ-53 


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-10кВ ТП-232/ТП-233 подготовка трассы
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	КЛ-10кВ ТП-163/ТП-40мкр раскопка места повреждения
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-630кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-180кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	20.08.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Четверг
	Ревизия и наладка яч. на

ТП-123
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-111 1с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	13.30-17.30

	
	ТО-1 ТП-111 2с.ш.
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	08.30-12.30

	
	
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	
	Растворитель 
	4л.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-10кВ ТП-232/ТП-233 подготовка трассы
	Конц.муфта 3КНТП-10 (150х240)
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	КЛ-10кВ ТП-163/ТП-40мкр монтаж муфт
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-630кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-180кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	нет
	

	21.08.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Пятница 
	Ревизия и наладка яч. на

ТП-123
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-123 1с.ш., демонтаж полиэтилена
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП-123 2с.ш. демонтаж полиэтилена
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	13.30-17.30

	
	
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-10кВ ТП-232/ТП-233 подготовка трассы
	3СТП-10 (70х120)
	2шт.
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	КЛ-10кВ ТП-163/ТП-40мкр монтаж муфт
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-630кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-180кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	


Начальник уч.ТП и КЛ:                М.Д.Шаймарданов

Начальник ПТО:                           Г.С.Закирова

Инженер ПТО:                          И.О.Енгалычева 
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ"
	
	
	
	

	Главный инженер ОАО "ОЭС"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор  ОАО  "ОЭС"
	
	
	
	

	_____________И.Г.Тухбатуллин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	______________Р.М.Гайсин
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	План работы с 17.08.2015г. по  21.08.2015г. по участку  ВЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№п.п
	Наименование  работ
	
	
	
	
	
	
	Материалы
	
	
	Стоимость
	
	Нормочасы
	
	Время
	Отметка о 

	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование
	ед.изм.
	кол-во
	работ  
	материалов
	рабочих
	механиз.
	отключения
	выполнении

	
	
	   17.08.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Обход- осмотр  УО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18.08.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТО- 2 ТП- 025 
	
	
	
	
	
	
	перетяжка проводов
	
	
	5200
	
	24
	12
	09-00ч.-12-30 ч,
	

	2
	ТО- 2 ТП- 041 
	
	
	
	
	
	
	перетяжка проводов
	
	
	6900
	
	32
	16
	14-00ч.-17-30ч.
	

	3
	ТП- 051 ф.Энгельса - вынос ВЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	09-00ч.-12-30 ч,
	

	4
	ул.Крупская, 92  - вынос ВЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14-00ч.-17-30ч.
	

	5
	Маркировка  опор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	8
	
	

	6
	Обход- осмотр  УО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	вывоз  веток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	4
	
	

	
	
	19.08.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Тех.присоед. Ул.Лесная, 1 А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Тех.присоед. Ул.Ик, 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТО- 2 ТП- 010 
	
	
	
	
	
	
	перетяжка проводов
	
	
	6500
	
	24
	12
	09-00ч.-12-30 ч,
	

	4
	ТО- 2 ТП- 041 
	
	
	
	
	
	
	перетяжка проводов
	
	
	6900
	
	32
	16
	14-00ч.-17-30ч.
	

	5
	Маркировка  опор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	8
	
	

	6
	Обход- осмотр  УО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	вывоз  веток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	4
	
	

	
	           20.08.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Тех.присоед. Стд "Заря" уч. 272
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ВЛ- 6 кВ фидер 04-05
	
	
	
	
	
	
	монтаж РЛНД
	
	
	17550
	13500
	12
	4
	
	

	3
	Маркировка  опор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	8
	
	

	4
	Обход- осмотр  УО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	вывоз  веток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	4
	
	

	
	           21.08.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ- 10 кВ фидер 70-54
	
	
	
	
	
	
	монтаж ВЛ
	
	
	
	
	
	
	14-00ч.-17-30ч.
	

	2
	Тех.присоед. Ул.Фрунзе, 57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Тех.присоед. Ул.Андрияшина, 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Маркировка  опор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	8
	
	

	5
	Обход -осмотр УО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	вывоз  веток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	4
	
	

	Ул. Космонавтов (на пересечении с ул.пр.Ленина и напротив ОЗНА)— переключение СИП УО со старых 2-ух метал. опор  на вновь установленные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка сбитых промежуточных метал.опор УО по ул.Кооперативная (3шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Снять с опоры № 20 (ТП-031) запас кабеля"Крокус"по ул.Гоголя демонтаж ВОЛС "Крокус"по ул.Гоголя (от ул.Пугачёва до ул.Социалистическая) в присутствии  представителя "Уфанет".
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выправка опор по ул.Каратова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тех.присоединение по просроченным объектам :ул.Дорожников,8;Стротельная,75;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выправка ж/б опоры №51 ТП-062 — 1проезд ул.Матросова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка опор по заявкам компаний ВОЛС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Начальник  участка  ВЛ                                           М.А.Лимасов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ст.инженер ОДС                                                     Д.К.Фаррахов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Начальник    ПТО                                                       Г.С.Закирова
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Инженер   ПТО                                                         Л.А.Мухсинова 
	
	
	
	
	
	
	
	


1

