	 СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Гл.инженер  ОАО «ОЭС»
	Директор ОАО «ОЭС»

	_______И.Г.Тухбатуллин 
	___________Р.М.Гайсин

	«___»_________2015г.
	«___»___________2015г.


ПЛАН работы участка ТП и КЛ с 07.09.2015г. по 11.09.2015г.

	Дата
	Наименование работ
	Материалы
	Количе-ство
	Нормочасы рабочих
	Спец.

Техника 
	Время работы

	07.09.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Понедельник
	ТП-019 ревизия и наладка

ВМ и РЗА
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	УАЗ
	

	
	ТО-1 ТП-030
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	УАЗ
	13.30-17.30

	
	ТО-1 ТП-1
	Краска масляная
	0,5кг
	
	
	08.30-12.30

	
	
	Растворитель
	2л.
	
	Кран
	

	
	
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	Бортовая
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 м2
	
	140
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	 2КЛ-6кВ ТП-033/ТП-012А 
подготовка трассы
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор
	08.30-12.30

	
	ТП-40мкр/ТП-38мкр поиск места повреждения
	
	
	
	
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-630кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	

	08.09.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Вторник
	ТП-019 ревизия и наладка

ВМ и РЗА
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-019 1с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	133
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП-019 2с.ш.
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	133
	13.30-17.30

	
	
	Краска масляная
	0,5кг
	
	053
	

	
	
	Растворитель
	2л.
	
	
	

	
	
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 М2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	 2КЛ-6кВ ТП-033/ТП-012А 

подготовка трассы
	4СТП-1 (70х120))
	2шт.
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	ТП-40мкр/ТП-38мкр раскопка места повреждения
	Пропан 
	2л.
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-630кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования

земляных работ
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	09.09.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Среда
	РП-2 ревизия и наладка

ВМ и РЗА
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	ВВ 102/551 ревизия РЗА
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-103 1с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Фургон 140
	08.30-12.30

	
	
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Фургон 140
	13.30-17.30

	
	ВН 041/014 яч.5
	Краска масляная
	0,5кг
	
	ГАЗ-53 


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтаж ТП-01
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	 2КЛ-6кВ ТП-033/ТП-012А 

подготовка трассы
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	ТП-40мкр/ТП-38мкр монтаж муфт
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-630кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	10.09.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Четверг
	РП-2  ревизия и наладка

ВМ и РЗА
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	ВВ РП-10/РП-6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-103 2с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	08.30-17.30

	
	
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	

	
	ТП-153 Т-2 замена

ТМ-250кВА
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	
	Растворитель 
	4л.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	2КЛ-6кВ ТП-033/ТП-012А 

подготовка трассы
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	053
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-630кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	нет
	

	11.09.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Пятница 
	РП-2  ревизия и наладка

ВМ и РЗА
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-059
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	08.30-17.30

	
	
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	

	
	
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	2КЛ-6кВ ТП-033/ТП-012А 

подготовка трассы
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-17.30

	
	КЛ-0,4кВ РП-10/

Поликлиника раскопка места повреждения
	
	
	2чел*8час
	053
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-630кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	


Начальник уч.ТП и КЛ:                М.Д.Шаймарданов

Начальник ПТО:                           Г.С.Закирова

Инженер ПТО:                          И.О.Енгалычева 
	"СОГЛАСОВАНО"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                                                "УТВЕРЖДАЮ"
	

	Главный инженер ОАО "ОЭС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Директор  ОАО  "ОЭС"
	

	_____________И.Г.Тухбатуллин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	______________Р.М.Гайсин
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	План работы с 07.09.2015г. по  11.09.2015г. по участку  ВЛ
	

	№п.п
	Наименование  работ
	Материалы
	Стоимость
	Нормочасы
	Время
	Отметка о 

	
	
	наименование
	ед.изм.
	кол-во
	работ  
	материалов
	рабочих
	механиз.
	отключения
	выполнении

	 
	 
	   07.09.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Лыжероллерная  трасса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Установка опор  ОПТИКОМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	4
	Сверка схем
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	4
	 
	 

	 
	 
	08.09.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Лыжероллерная  трасса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Установка опор  ОПТИКОМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	4
	Сверка схем
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	4
	 
	 

	 
	 
	09.09.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Лыжероллерная  трасса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ВЛ- 6 кВ фидер 711-25
	 
	 
	 
	подрезка деревьев
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	09-00ч.-17-30ч.
	 

	3
	Тех.присоед. Ул.Клубная, 7 А
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	5
	Сверка схем
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	4
	 
	 

	 
	           10.09.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Лыжероллерная  трасса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ВЛ- 6 кВ фидер 711-25
	 
	 
	 
	подрезка деревьев
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	09-00ч.-17-30ч.
	 

	3
	Установка  опор  МТС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	5
	Сверка схем
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	4
	 
	 

	 
	           11.09.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Лыжероллерная  трасса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Тех.присоединение  стд."Нефтяник" уч.№ 119
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Установка  опор  МТС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	5
	Сверка схем
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	4
	 
	 

	Установка сбитых промежуточных метал.опор УО по ул.Кооперативная (3шт.)
	

	Выправка опор по ул.Каратова
	

	Тех.присоединение по просроченным объектам :ул.Стротельная, 75;
	

	Замена опор согласно т/у  ПАО «МегаФон»  (2 метал.оп. По ул.Северная)
	

	Пронумеровать опоры,нанести условные обозначения на опорах ВЛ-04кВ от ТП-112,012А,190,086 в соответствии со схемой(не соответствует с нумерацией по схеме)
	

	Включить в кап.ремонт вынос ВЛ-04кВ оп.11-13 от ТП-182 (тех прсоед.Каратова 38)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Начальник  участка  ВЛ                                           М.А.Лимасов
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ст.инженер ОДС                                                     Д.К.Фаррахов
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Начальник    ПТО                                                       Г.С.Закирова
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Инженер   ПТО                                                         Л.А.Мухсинова 
	 
	


8

