   Зам. директора-гл. инженеру    

 ПО «ОЭС»

ООО «Башкирэнерго»

Ситдикову А.Ф.

 Годовой график ремонтов ЛЭП  и  электрооборудования                             

 10-6кВ  прилегающих к сети  ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» на 2020 год.                     

Апрель

	№ п/п 
	Наименование оборудования
	Вид  отключения
	Дата выполнения работ
	Планируемое время

	
	
	
	
	Откл.           Вкл.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	  Ф.711-09
	ТП-7(1)  производство ТО-1
	02.04.20
	с 10-00 по 12-00

	2
	  Ф.711-19
	ТП-7(2)  производство ТО-1
	02.04.20
	с 14-00 по 17-00

	3
	  Ф.11-19
	ВЛ-6кВ ф.11-19 производство ТО-2
	16.04.20
	с 9-00 по 12-30

	4
	  Ф.11-17
	ТП-036 производство ТО-2
	19.04.20
	с 9-00 по 12-30

	5
	Ф.11-20
	ТП-203 производство ТО-1
	26.04.20
	с 9-00 по 17-00


Май

	№ п/п 
	Наименование оборудования
	Вид  отключения
	Дата выполнения работ
	Планируемое время

	
	
	
	
	Откл.           Вкл.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	  Ф.11-45
	ТП-040(2) производство ТО-1
	04.05.20
	с 9-00 по 12-30

	2
	  Ф.11-35
	РП-5(2)  производство ТО-1
	10.05.20
	с 9-00 по 17-00

	3
	  Ф.11-21
	РП-5(1)  производство ТО-1
	11.05.20
	с 9-00 по 17-00

	4
	  Ф.04-05
	ТП-05(2)  производство ТО-1
	15.05.20
	с 9-00 по 12-30

	5
	  Ф.04-28
	ТП-05(1)  производство ТО-1
	17.05.20
	с 9-00 по 12-30

	6
	  Ф.12-27
	ТП-107  производство ТО-1
	25.05.20
	с 9-00 по 17-00

	7
	  Ф.11-40
	РП-3(3)  производство ТО-1
	29.05.20
	с 9-00 по 17-00


Июнь

	№ п/п 
	Наименование оборудования
	Вид  отключения
	Дата выполнения работ
	Планируемое время

	
	
	
	
	Откл.           Вкл.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	  Ф.11-49
	РП-5(3)  производство ТО-1
	01.06.20
	с 9-00 по 17-00

	2
	  Ф.11-02
	РП-4(4)  производство ТО-1
	13.06.20
	с 9-00 по 17-00

	3
	  Ф.11-15
	РП-4(3)   производство ТО-1
	14.06.20
	с 9-00 по 17-00

	4
	  Ф.04-13
	РП-13(2) производство ТО-1
	20.06.20
	с 9-00 по 17-00

	5
	  Ф.04-16
	РП-13(1) производство ТО-1
	21.06.20
	с 9-00 по 17-00

	6
	  Ф.04-33
	ТП-063(2) производство ТО-1
	22.06.20
	с 9-00 по 17-00

	7
	  Ф.11-47
	РП-7(2)  производство ТО-1
	25.06.20
	с 9-00 по 17-00

	8
	  Ф.12-29
	ВЛ-6кВ производство ТО-2
	28.06.20
	с 9-00 по 12-30


                                                                                                                                                Июль

	№ п/п 
	Наименование оборудования
	Вид  отключения
	Дата выполнения работ
	Планируемое время

	
	
	
	
	Откл.           Вкл.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	  Ф.11-04
	РП-4(2)     производство ТО-1
	02.07.20
	с 9-00 по 17-00

	2
	  Ф.11-13
	РП-2(1)     производство ТО-1
	04.07.20
	с 9-00 по 17-00

	3
	  Ф.70-13
	РП-11(1)   производство ТО-1
	11.07.20
	с 9-00 по 17-00

	4
	  Ф.70-52
	РП-11(2)   производство ТО-1
	12.07.20
	с 9-00 по 17-00

	5
	  Ф.11-36
	ТП-589(1) производство ТО-1
	18.07.20
	с 9-00 по 17-00

	6
	  Ф.11-37
	ТП-589(2) производство ТО-1
	19.07.20
	с 9-00 по 17-00

	7
	  Ф.04-07
	ТП-076(3) производство ТО-1
	20.07.20
	с 9-00 по 17-00

	8
	  Ф.12-23
	ВЛ-6кВ производство ТО-2
	27.07.20
	с 9-00 по 12-30


                                                                                                                                               Август 

	№ п/п 
	Наименование оборудования
	Вид  отключения
	Дата выполнения работ
	Планируемое время

	
	
	
	
	Откл.           Вкл.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	  Ф.11-39
	ТП-070(1) производство ТО-1
	01.08.20
	с 9-00 до 17-00

	2
	  Ф.04-10
	ТП-151(1) производство ТО-1
	03.08.20
	с 9-00 до 17-00

	3
	  Ф.12-34
	ВЛ-6кВ ревизия 1РЛН ф.12-34
	14.08.20
	с 9-00 до 12-30

	4
	  Ф.04-34
	ВЛ-6кВ производство ТО-2
	24.08.20
	с 9-00 до 12-30

	5
	  Ф.04-39
	ВЛ-6кВ производство ТО-2
	24.08.20
	с 9-00 до 12-30

	6
	Ф.04-08
	ТП-021(2) производство ТО-1
	30.08.20
	с 9-00 до 17-00

	7
	Ф.04-38
	ТП-021(1) производство ТО-1
	31.08.20
	с 9-00 до 17-00


                                                                                                                                          Сентябрь

	№ п/п 
	Наименование оборудования
	Вид  отключения
	Дата выполнения работ
	Планируемое время

	
	
	
	
	Откл.           Вкл.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	  Ф.11-08
	ВЛ-6кВ  производство ТО-1
	03.09.20
	с 9-00 до 12-30

	2
	   Ф.11-43
	ТП-547  производство  ТО-1
	17.09.20
	с 9-00 до 12-30

	3
	  Ф.37-01
	ВЛ-6кВ  производство ТО-2
	18.09.20
	с 9-00 до 12-30

	4
	  Ф.37-04
	ВЛ-6кВ  производство ТО-2
	19.09.20
	с 9-00 до 12-30

	5
	  Ф.37-07
	ВЛ-6кВ  производство ТО-2
	20.09.20
	с 9-00 до 12-30


                                                                                                                                          Октябрь

	№ п/п 
	Наименование оборудования
	Вид  отключения
	Дата выполнения работ
	Планируемое время

	
	
	
	
	Откл.           Вкл.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	  Ф.70-11
	РП-10(2),ВЛ10кВ производствоТО1
	02.10.20
	с 9-00 до 12-30

	2
	  Ф.70-46
	ВЛ-10кВ регулировка РЛНД
	02.10.20
	с 9-00 до12-30

	3
	  Ф.70-18
	РП-10(1),ВЛ10кВ производствоТО1
	03.10.20
	с 9-00 до12-30

	4
	  Ф.70-24
	 КРУН-10кВ ф.70-24/РП-6 производство ТО-1
	11.10.20
	с 9-00 до12-30

	5
	  Ф.04-36
	ТП-018(1) производство ТО1
	16.10.20
	с 9-00 до17-00

	6
	  Ф.04-31
	ТП-018(2) производство ТО1
	17.10.20
	с 9-00 до17-00


                                                                                                                                            Ноябрь

	№ п/п 
	Наименование оборудования
	Вид  отключения
	Дата выполнения работ
	Планируемое время

Откл.         Вкл.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	  Ф.12-08
	ВЛ-6кВ регулировка 1РЛНД 12-08
	01.11.20
	с 9-00 до 12-30

	2
	  Ф.12-18
	ВЛ-6кВ регулировка 1РЛНД 12-18
	02.11.20
	с 9-00 до 12-30

	3
	Ф.711-25
	ВЛ-6кВ производство ТО-2
	06.11.20
	с 9-00 до 12-30

	4
	Ф.711-07
	ВЛ-6кВ производство ТО-2
	07.11.20
	с 9-00 до 12-30

	5
	  Ф.701-16
	ТП-234(1) производствоТО1
	15.11.20
	с 9-00 до 17-00

	6
	  Ф.701-03
	ТП-234(2) производствоТО1
	16.11.20
	с 9-00 до 17-00


Главный инженер  АО «ОЭС»                                    И.Г.Тухбатуллин

                                                                                                                                                                      Исп.ОДС  Фаррахов Д.К.                                                                                                    

т./факс (34767) 4-68-18                                                                                                               
